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SIVISTYS-
VALIOKUNTA

30.10.
Päätös uudesta

Palvelu-
verkosta

SIVISTYS-
VALIOKUNTA

19.6.
Projektin kulku, 

sisältö ja 
lähtökohdat

Nykytilan
kuvaus ja 
kehittämisen
tarvekartoitus

Henki-
löstö-
info ja
kuule-
minen
28.-29.8.

Pää-
töksen-

Projektin, 
osallistamisen ja 
viestinnän 
suunnittelu

SIVISTYS-
VALIOKUNTA

28.8. 
Suunnitelma-
luonnoksen 

esittely
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4 
teko

SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA:

Ikäluokkien koot  /  Alueellinen sijoittuminen  
/  Osallistumisaste  /  Lasten kertoimet  /  
Maahanmuuttajien määrä  /  Lapsen tuki  /  

Palveluverkkosuunnitelman valmistelu

YTT varaus
24.10.

Suunnitelman 
esittely 

tarvittaessa

YTT
26.9.

Suunnittelun 
tilanne ja 

palautteen 
analyysi

Osallistaminen

Huoltaja-
kysely
29.8.-8.9. Lapsivaikutusten 

arviointi ja palautteen
analysointi
9.-23.9.

5 
Esitys
palvelu-
verkoksi

28.8.

Suunni-
telma-
luonnos 
julkaistaan
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